Industr.IA

Glossário

Escopo e gestão de projeto

Condução de Projetos | Unidade 2

Prof.: Raimundo Valter

Industr.IA

CDP-013 - Glossário do bloco B2

Bloco B2 | Escopo e fundamentos de gestão de projeto

Glossário de Termos

Termo	Descrição	Origem
Backlog priorizável	Tratamento dado ao fora de escopo: cada pedido legítimo que não cabe no acordo original é registrado com um dono e uma posição de prioridade, e a decisão de incorporá-lo é tomada nos gates, com efeito declarado sobre prazo e custo. Registrado assim, o escopo vira instrumento de negociação contínua.	[B2: parte 1]
Cadência de iteração	Organização do trabalho entre um gate e outro em iterações com prazo fechado, cada uma encerrada por um incremento verificável. É o mecanismo de segurança do cronograma: os gates decidem o rumo em pontos espaçados, e as iterações garantem que a informação para decidir chegue fresca.	[B2: parte 2]
Critério de pronto	Condição declarada antes do trabalho que define o que precisa ser demonstrável para um incremento ser considerado concluído. Transforma a conclusão de cada milestone em verificação de evidência, em vez de julgamento de ocasião, e é o mecanismo que impede o estado permanente de quase pronto.	[B2: parte 2]
Critério de sucesso técnico e de negócio	Par de critérios registrado na ficha de escopo. O técnico diz o que o sistema deve atingir na sua própria régua, em métrica declarada e verificável. O de negócio diz o que o cliente precisa observar para considerar o investimento pago. Os dois se conectam por uma ponte explícita, negociada com o patrocinador do projeto.	[B2: parte 1]
Critérios de pivô e de descontinuação	Critérios declarados no início do projeto que definem, antes de o gate chegar, quando a abordagem muda (pivô) e quando o projeto para (descontinuação). A anterioridade transforma a decisão difícil no cumprimento de um acordo racional feito a frio; os riscos críticos da matriz de risco amarram-se a eles.	[B2: parte 2]

Termo	Descrição	Origem
Dependência crítica	Tudo aquilo que, se atrasar, atrasa o projeto inteiro; em PD&I industrial, as mais recorrentes não são técnicas: acesso aos dados da parceira, liberação de um ambiente, decisão que pertence a um terceiro. Entra no cronograma com nome, responsável e data, e o caminho que passa por ela recebe folga explícita.	[B2: parte 2]
Gate review	Ponto de revisão formal em que o projeto decide, com base em evidência, entre continuar, pivotar ou parar, e revisa o próprio processo de trabalho. Distingue-se de uma reunião de progresso por ter critérios de decisão declarados antes e por produzir uma decisão registrada, não apenas um relato de status.	[B2: parte 2]
Gatilho de reavaliação	Mecanismo que mantém a matriz de risco viva: a matriz inteira é revisitada a cada gate, como item de pauta, com probabilidades reestimadas, riscos novos registrados e mitigações concluídas retiradas de cena. Não confundir com o gatilho de reabertura da classificação postural (veja gatilho de reabertura, glossário do bloco B1).	[B2: parte 3]
Incremento verificável	Estado do projeto que se pode demonstrar, produzido ao final de cada iteração e consolidado nos milestones. É o que permite descobrir em uma ou duas semanas, e não apenas no gate, que uma direção de trabalho é improdutiva. Veja milestone.	[B2: parte 2]
Matriz de interesse e poder	Instrumento que posiciona cada stakeholder pelo cruzamento de duas perguntas: quanto interesse ele tem no projeto e quanto poder tem sobre o projeto. O quadrante resultante indica a estratégia de engajamento: gerenciar de perto, manter satisfeito, manter informado ou monitorar. A matriz é um retrato datado, revisitado conforme os quadrantes mudam.	[B2: parte 1]
Milestone	Incremento verificável do projeto, um estado que se pode demonstrar, e não uma data no calendário. Cada milestone carrega um critério de pronto declarado antes do trabalho; a sequência de milestones estrutura o cronograma e alimenta as decisões dos gates.	[B2: parte 2]

Industr.IA

Termo	Descrição	Origem
Premissa	Suposição assumida como verdadeira para o planejamento seguir, sem verificação completa no momento do registro. Carrega risco e por isso recebe data de reavaliação registrada na ficha de escopo; premissas alimentam dependências do cronograma e são candidatas diretas a risco. Veja restrição.	[B2: parte 1]
Problema técnico delimitado	Enunciado de uma a duas frases que descreve a raiz do problema em termos do negócio e dos dados, sem mencionar tecnologia, acompanhado de critérios de sucesso, restrições, premissas e escopo registrados. É o resultado esperado da fase de compreensão de negócio e a entrada de todas as fases seguintes.	[B2: parte 1]
Restrição	Limite duro que a solução precisa respeitar sob pena de ser inviável, como dado que não sai do ambiente da empresa, teto de orçamento ou exigência regulatória de explicação da decisão. Diferentemente da premissa, não carrega suposição: desenha a solução. Veja premissa.	[B2: parte 1]
Revisão de processo	Segunda função do gate review: independentemente da decisão de continuidade, o time pergunta o que no seu modo de trabalhar deve mudar no próximo ciclo, do acesso a dados que emperrou à comunicação que falhou.	[B2: parte 2]
Risco operacional	Evento incerto que, se ocorrer, compromete prazo, custo, escopo ou viabilidade do projeto, por fonte técnica ou não técnica. Em PD&I industrial, organiza-se em cinco categorias: técnico, cronograma, dependência externa, mudança de escopo, e propriedade intelectual e regulatório. Cada risco registrado recebe probabilidade, severidade e uma das quatro respostas, com responsável nomeado.	[B2: parte 3]
Risco residual	Exposição que permanece depois da resposta ao risco: mitigar não é zerar, e a matriz registra o que resta. Declarar o risco residual no gate transforma uma aceitação tácita em acordo explícito com o cliente.	[B2: parte 3]
Stakeholder	Toda pessoa ou área que pode afetar o projeto ou ser afetada por ele: quem paga, quem decide, quem fornece dados, quem opera a solução, quem responde pelas consequências legais dela. Cada stakeholder é posicionado na matriz de interesse e poder, com estratégia de engajamento correspondente.	[B2: parte 1]

Industr.IA

Programa Brasileiro de Formação
Acadêmico-Industrial em IA

Executor Executor Coordenador Financiador

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.