Industr.IA

Template

Matriz de risco operacional

Condução de Projetos | Unidade 2

Prof.: Raimundo Valte



CDP-01 Matriz de risco operacional
Condução de Projetos | Unidade 2

Este material é um guia preenchido, e não um exercício de avaliação. A face 1 traz a matriz de risco já preenchida para um cenário de exemplo, para mostrar o padrão de registro esperado. A face 2 explica o que cada eixo decide e o que conta como justificativa adequada. Os eixos são fixos; o preenchimento mostra a leitura feita para este caso. A evidência de aprendizagem do bloco é o quiz formativo; este guia é material de estudo, e o instrumento em branco é o que o squad preencherá no laboratório e na residência.

Face 1 - Matriz de risco preenchida (exemplo de referência)

Cenário de exemplo: um projeto de previsão de demanda para uma indústria de alimentos, com histórico de vendas prometido pela área comercial da parceira. É o exemplo aplicado da parte 3 do ebook CDP-007, aqui expandido para seis riscos que cobrem as cinco categorias da taxonomia e as quatro respostas possíveis.

Riscos identificados e priorizados

Risco	Categoria	Prob.	Sev.	Resposta e mitigação, com responsável
Histórico de vendas atrasa ou chega incompleto.	Dependência externa	Alta	Alta	Mitigar: acordo com responsável nomeado e data, verificação amostral na primeira semana e plano alternativo com dados públicos de mercado. Dono: líder do squad.
Sinal preditivo insuficiente nos dados históricos para o horizonte de previsão.	Técnico	Média	Alta	Mitigar: experimento mínimo com piso de desempenho declarado e critério de descarte no gate 1. Dono: responsável técnico.
Preparação de dados subestimada no plano.	Cronograma	Alta	Média	Mitigar: folga explícita no caminho das dependências e revisão do plano a cada gate. Dono: líder do squad.

Novas categorias de produto pedidas sem renegociação.	Mudança de escopo	Média	Média	Mitigar: fora de escopo registrado como backlog priorizável com responsável, decidido nos gates. Dono: patrocinador.
Tratamento de dados pessoais de clientes sem base legal adequada sob a LGPD.	PI e regulatório	Baixa	Alta	Evitar: anonimização e agregação por região antes do uso, com base legal verificada pelo jurídico antes de qualquer extração. Dono: jurídico.
Sazonalidade atípica de um ano distorce o treino.	Técnico	Baixa	Baixa	Aceitar: registrado e observado; janelas de treino revisadas se o efeito aparecer na validação. Dono: responsável técnico.

Gatilho de reavaliação

Campo	Preenchimento
Gatilho declarado	A matriz inteira é revisitada a cada gate, como item fixo de pauta: probabilidades reestimadas, riscos novos registrados, mitigações concluídas saem de cena.
Responsável pela pauta	Líder do squad, com a matriz atualizada antes do gate e as mudanças destacadas para decisão.

Riscos críticos amarrados a critérios de pivô

Risco crítico	Critério de pivô ou descontinuação no cronograma
Histórico de vendas atrasa ou chega incompleto.	Se o dado não chegar até a data acordada, o experimento mínimo roda no plano alternativo e o gate 1 acontece na data, com repactuação de prazo decidida no próprio gate.
Sinal preditivo insuficiente nos dados.	Se nenhuma abordagem atingir o piso declarado no experimento mínimo, o gate 1 aciona a descontinuação com diagnóstico devolvido ao cliente.

Síntese da matriz

Campo	Preenchimento
Leitura em uma frase	Seis riscos em cinco categorias, com dois críticos amarrados aos critérios de pivô do cronograma e reavaliação obrigatória a cada gate.
Risco residual declarado	Mesmo com o plano alternativo, uma previsão treinada com dados públicos de mercado perde precisão nas categorias novas. O residual é declarado no gate, e a aceitação ou a recusa fica registrada com o cliente.
Depende de	Ficha de escopo (CDP-008), cujas premissas são candidatas diretas a risco, e cronograma (CDP-010), cujas dependências críticas são os riscos externos mais severos.
É lido por	Os gates do cronograma (CDP-010), que consomem a matriz como pauta; o roteiro de status report (bloco B6), no campo de bloqueios e riscos; e o plano de aquisição de dados (bloco B4).

Face 2 - Instrução de uso

O que cada eixo decide

Categoria registra a origem do risco, não o seu efeito: um risco técnico que termina em atraso continua técnico, e é a origem que mantém a mitigação apontada para a causa. As cinco categorias forçam o olhar para além da técnica.

Probabilidade é uma estimativa honesta no horizonte do projeto, ancorada em frequência observada: em projetos parecidos, com que frequência isso aconteceu? A tendência natural é subestimar o que está sob a própria responsabilidade e superestimar o que não constrange.

Severidade mede o efeito sobre prazo, custo ou viabilidade se o risco ocorrer. O produto com a probabilidade separa o punhado que merece mitigação ativa da lista que merece registro e observação.

Resposta escolhe entre quatro movimentos: evitar, mitigar, transferir e aceitar, sempre com responsável nomeado. Mitigação sem responsável é intenção, não mitigação; aceitar é legítimo para baixa prioridade, desde que registrado.

O que constitui justificativa adequada

Uma justificativa adequada nomeia a fonte do risco, conecta a resposta ao cenário concreto e reconhece o custo assumido. Escrever que o atraso de dados é um risco alto é afirmação; registrar que o histórico prometido depende de uma área com fila própria, fechar acordo com responsável e data, manter plano alternativo e aceitar a perda de precisão do plano B como risco residual declarado é justificativa: tem fonte, tem resposta e declara o preço. É esse padrão que a primeira linha da face 1 exemplifica.

Observações de uso

Leia os artefatos anteriores antes de preencher: as premissas da ficha de escopo (CDP-008) são candidatas diretas a risco, e as dependências críticas do cronograma (CDP-010) quase sempre são os riscos externos mais severos. A evidência do bloco pede pelo menos cinco riscos em ao menos três categorias.

A matriz é um instrumento vivo, não um documento de abertura: o gatilho de reavaliação a cada gate existe porque probabilidades mudam, riscos novos surgem e mitigações concluídas saem de cena. Matriz preenchida uma vez e arquivada não gerencia nada.

Amarre os críticos ao cronograma: para os riscos no topo da priorização, a pergunta e se ele se concretizar deve ter resposta escrita nos critérios de pivô ou de descontinuação dos gates. É essa amarração que fecha o circuito entre as partes 2 e 3 do bloco.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.